

२९		वास्तविक																	
३०	विकास कुलो छोटे कुलो नाल विस्तार	अनुमानित																	
		संसोधित	१२६६७१०	उ.स	wp/p30	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																	
३१	नरसिङ्गे सिचाई कुलो	अनुमानित																	
		संसोधित	७००	उ.स	wp/p31	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																	
३२	टापेराप कुलो	अनुमानित																	
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p32	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																	

लेकवेशी नगरपालिका
नगरपालिका ससर्त अनुदान अर्न्तगतका योजनाहरूको वार्षिक खरिद योजना
आ.व २०७४/२०७५

बजेट उपशिर्षक नं
बडा नं २

सि नं	योजनाको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि र प्रकृया	प्याकेज नं र संख्या	सम्झौता		बोलपत्र वा		बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायवा ट सहमति लिने	बोलपत्रका स्वीकृतको आसय र स्वीकृति मिति	करार सम्झौत ा गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्ति	
							किसिम	तयारी मिति	स्वीकृति मिति	दातृ निकायवाट सहमति लिने	मिति	मिति	मूल्याक न सम्पन्न मिति						मिति	मिति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
१	जहरे मिलडाडा लेखफर्सा सिद्धि दुङ्गा सडक	अनुमानित																		
		संसोधित	४००	उ.स	wp/p1	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																		
	गुमिदेखि गोयाला घारि हुदै गमखोला सडक	अनुमानित																		
		संसोधित	४००	उ.स	wp/p2	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	

२	बोयर बोकाको नश्ल सुधार	अनुमानित																					
		संसाधित	५००	wp/p2	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
	वास्तविक																						
		अनुमानित																					
३	उन्नतजातको विउविजन र कृषियान्त्रीकरण	संसाधित	४००	wp/p3	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																					
४	विपन्न वर्गलाइ फलफुल वितरण	अनुमानित																					
		संसाधित	२००	wp/p4	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
५	बालमैत्री स्थानिय शासन	अनुमानित																					
		संसाधित	२००	wp/p5	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
६	मावि दशरथपुरको वाचनालय हल निर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित	८००	wp/p6	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
७	स्कीम नं.१ खा.पा. मर्मत तललो घुम्ने	अनुमानित																					
		संसाधित	१०००	wp/p7	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
८	मानसिक औषधि तथा अन्य औषधि	अनुमानित																					
		संसाधित	६६.७१०	wp/p8	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
९	मेहेलपानि चौतारि र मन्दिर निर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित	५०	wp/p9	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१०	पंचेबाजा लहरे पैसरि नाच संरक्षण	अनुमानित																					
		संसाधित	५०	wp/p10	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
११	कमैधारी प्रावि मर्मत तथा अधुरो तारवार निर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित	५०	wp/p11	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१२	बडा न. ४ गमखोला बस्तिमा स्वास्थ्य भवन निर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित	२००	wp/p12	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१३	मा.वि. गमखोला ५कोठे भवन निर्माण र फर्निचर व्यवस्थापन	अनुमानित																					
		संसाधित	८००	wp/p13	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१४	प्रा.वि. सिमले तारवार र फिल्ड निर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित	४००	wp/p14	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१५	स्वास्थ्यकेन्द्र स्तरउन्नती अस्पतालनिर्माण	अनुमानित																					
		संसाधित																					
१६	सिमलेखानेपानी ट्यांकी निर्माण र मिटर प्रणाली	अनुमानित																					
		संसाधित	३००	wp/p15	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१७	तारेपहरा सिस्खाल्टा भित्रीखोला पिटेडाडा खानेपानी लाइन विस्तार मर्मत	अनुमानित																					
		संसाधित	११००	wp/p16	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
१८	पुर्ण सरसफाइ	अनुमानित																					
		संसाधित	५००	wp/p17	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा

		वास्तविक																	
३५	सिदुरे पानी खानेपानी निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p35	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
३६	तल्लो फालिकोट सिजाली टोल खानेपानी निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p36	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
३७	न्यावलखोला खानेपानी निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p37	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
३८	सिजापति टोल (रिट्टा बोट) खानेपानी निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	१५०	उ.स	wp/p38	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
३९	नयाँगाँउ साथै तल्लो कम्लेनी खानेपानी निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	२००	उ.स	wp/p39	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
४०	नेटा बजार स्तम्भ स्थापन	अनुमानित																	
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p40	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
४१	कल्लेरी नि.मा.वि. मर्मत तथा कम्पाउड तारवार	अनुमानित																	
		संसोधित	४००	उ.स	wp/p41	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
४२	बेलिनि गिठ्ठे सिचाई	अनुमानित																	
		संसोधित	५००	उ.स	wp/p41	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	
४३	डाँडागाँउ फिल्ड निर्माण	अनुमानित																	
		संसोधित	२५०	उ.स	wp/p42	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०		१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा	
		वास्तविक																	

लेकवेशी नगरपालिका
नगरपालिका ससर्त अनुदान अर्न्तगतका योजनाहरूको वार्षिक खरिद योजना
आ.व २०७४/२०७५

बजेट उपशिर्षक नं
बडा नं ७

सि नं	योजनाको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि र प्रकृया	प्याकेज नं र संख्या	सम्झौता	बोलपत्र वा		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायवा ट सहमति लिने	बोलपत्रका स्वीकृतको आसय र स्वीकृति मिति र	करार सम्झौत ा गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्ति	
							किसिम	तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांक न सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

५३	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा देशदर्शन कार्यक्रम	अनुमानित																			
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p53	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
५४	अपाङ्ग लगत संकलन तथा परिचय पत्र निमार्ण सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित																			
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p54	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
५५	अपाङ्ग शिपमुलक कार्यक्रम मुढाबुनाई र स्वीटर बुनाई तालिम	अनुमानित																			
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p54	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
५६	ढकालटोल तरकारी तथा पशुपालन कृषक समुह मोटर खरिद	अनुमानित																			
		संसोधित	५०	उ.स		इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			

लेकवेशी नगरपालिका
नगरपालिका ससर्त अनुदान अर्न्तगतका योजनाहरूको वार्षिक खरिद योजना
आ.व २०७४/२०७५

बजेट उपशिर्षक नं

बडा नं ९

सि नं	योजनाको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि र प्रकृया	प्याकेज नं र संख्या	सम्झौता	बोलपत्र वा		दातृ निकायवाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायवाट सहमति लिने मिति	बालपत्रका स्वीकृतको आसय र स्वीकृति मिति र	करार सम्झौत गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्ति		
							किसिम	तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
१	चौरासु फुलवारी,दमारगाँउ बाखेकोट घुचुके सडक	अनुमानित																			
		संसोधित	८४९.७१०	उ.स	wp/p1	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
२	गंगटे पोखराभञ्ज्याङ्ग, चौरासे लामिदमार सडक	अनुमानित																			
		संसोधित	२००	उ.स	wp/p2	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
३	लिफ्ट सिचाइ गंगटेखोला चौरासे पुछार टोल	अनुमानित																			
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p3	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
४	मा.वि. खाँड देवि क्याम्पस पुर्वधार	अनुमानित																			
		संसोधित	३००	उ.स	wp/p4	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा
		वास्तविक																			
	बडा कार्यालय तारवार	अनुमानित																			
		संसोधित	५००	उ.स	wp/p5	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२/१५	उ.स	ले.वि.न.पा

३९	ना.स.के. जमघट शैचालय नि.	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p39	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४०	तोरी बारी खा.पा.	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p40	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४१	जनजाति लक्षित कार्यक्रम	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p41	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४२	मा.वि.पोखराभन्ज्याङ्ग भाषा कक्षा संचालन	अनुमानित																		
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p42	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४३	ठुलो खोला खा.पा. मर्मत	अनुमानित																		
		संसोधित	७०	उ.स	wp/p43	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४४	अपाङ्ग लक्षित	अनुमानित																		
		संसोधित	२००	उ.स	wp/p44	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४५	जेश्ठ नागरिक देश दर्शन	अनुमानित																		
		संसोधित	१००	उ.स	wp/p45	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४६	बडा कार्यालय मर्मत	अनुमानित																		
		संसोधित	३३६	उ.स	wp/p46	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४७	पोखराभन्ज्याङ्ग ढम्बल पूर्व तयारि	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p47	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४८	मटोर साइलक खरिद(बडा कार्यालय)	अनुमानित																		
		संसोधित	३००	सोभै	wp/p48	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
४९	भालु खोला रातटाडि खा.पा.मर्मत	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p49	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
५०	पूर्ण सरसफाई कार्यक्र सह लगानि शयाक	अनुमानित																		
		संसोधित	३३५	उ.स	wp/p50	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
५१	शिवालय नि.	अनुमानित																		
		संसोधित	२००	उ.स	wp/p51	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
५२	दमार गाँउ सिचाई पोखरी नि.	अनुमानित																		
		संसोधित	१५०	उ.स	wp/p52	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
५३	भिन्नि कोलखोला सिचाई कुलो मर्मत	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p53	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
५४	बाखैकोट छोटेडाडा गोरेटो बाटो	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p54	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स
		वास्तविक																		
	चिउरिबोट सिचाई कुलो मर्मत	अनुमानित																		
		संसोधित	५०	उ.स	wp/p55	इकाइ दर	०	०	०	०	०	०	०	०					१२/१५	उ.स

वर्ककर्ता
सम्भौता रकम
२२
५००
५००
३००
२५०
५००
३००
३००
३००
३००
५००
३००
३००

२००
३००
३००
२००
४००
२००
३००
२००
२००
४००
५००
२००
३५०
५००
३००
२००
५००

१२६६७१०
७००
१००

लेकर्ता
सम्भौता रकम
२२
४००
४००

५००
५००
४००
४००
२००
४००
२००
२००
५००
७६६७१०
५००
५००
५००
५००
२००
८००

२००
४००
८००
४००
८००
२००
२०३
५००
१००

वेकता
सम्भौता रकम

२२
८००
३००
१८६६७१०
१००
१००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
१५००
३००
२००
२००

१००
२००
१००
२००
१००
५००
१००
५००
३००
२००
३००
४००
२००
२००
२००
१००
१००

५००
१००
३००

लेकर्ता
सम्भौता रकम
२२
२५०

५००
४००
२००
२००
५००
१०००
६६.७१०
५०
५०
५०
२००
५००
४००
३००
११००
५००

२००
५००
७००
७००
१००
७००
३००
१००
८००
१००
१००
३००

सम्भौता रकम
२२

५०
५०
२५०
५००
१०००
२००
२००
२००
१००
०
२००
५०
२००
०
०
२००

१५०
२००
१००
२००
२००
५००
५००
५००
३००
३००
५००
१०००
२५०
१००
२००
५००
२००

१००
१००
१००
१५०
२००
१००
४००
५००
२५०

लेकर्ता
सम्भौता रकम
२२

१२००
१६००
१२००
११००
६००
४००
३००
४००
६५०
१००
२००
१००
१००
१००
१५०
६७
२००

१००
५०
३००
१००
५०
२५
३०
२००
३०
३०
७५
२५०
२५
३००
७५
२५०

३००
दश.७१०
१००
२००
७५
१००
४९

तेकती
सम्भौता रकम
२२
१२००
३५०

₹००
₹५०
₹००
₫००
₹००
₫००
₹१९.७०
₹००
₹००
₹००
₹००
₹००
₹००
₫०
₹५०
₹००
₹००

३००
१५०
१५०
१५०
१५०
५०
२००
१००
५०
५०
३००
१५०
१००
५०
३००
२००

१००
२५०
२५०
१५०
५०
५०
५०
१००
२००
१५०
२००
४४७
३००
५०
५०
५०
१००

१००
५०
५०
५०

वेकर्ता
सम्झौता रकम
२२
८४९.७१०
२००
१००
३००
५००

५००
८००
६१
२००
२००
५००
२००
१५०
५००
५०
५०
१००
१००
२००
२००
५०

१००
३००
५०
१००
१००
५०
२००
२००
५०
२००
५०
३००
५०
१००
१००
५०
५०

५०
५०
५०
१००
७०
२००
१००
३३६
५०
३००
५०
३३५
२००
१५०
५०
५०
५०

40
900
40
40
40
940
940
200
900
40
900
40
900
40
40
40
80

३०
२५
२०

वैकर्ता
सम्झौता रकम
२२
५००
३००
८००
५००
४००
४००
५००
७००

१००
१००
१५०
१००
२३३.१
१००
१००
१००
१००
१००
२५०
१००
१००
२५०
१००
१००

၅၀၀
၃၃၅.၅၆၄
၅၀၀
၅၀၀
၃၀၀
၆၆.၀၅၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀
၅၆.၅၅၆
၅၀၀

२००
१५०