

वार्षिक खरिद योजना पुस्तिका २०८०/०८१



लेकबेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

बार्षिक खरिद योजना

(सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ सँग सम्बन्धित)

आ. व. २०८०-८१

लेकबेशी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कल्याण सुर्खेत

बजेट उप शिर्षक नं :

कार्यालय प्रमुखको नाम : पदमलाल लामिछाले

सि. नं	खरिदको प्रकार र बिबरण	बजेट उप शिर्षक नं	(क्यान्सर/वास्तविक/अनुमानित)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	(मिटर/इन्च र) एकाइ प्रमाणपत्र	खरिद बिधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसार को प्याकेज संख्या	सम्मतिताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको मध्ये कुनै एक)	खरिद पूर्व		दाता निकाला गर्ने मिति	खरिदको सेवा आरम्भको मिति	परावर्तन सेवा खरिद गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दाता निकाला गर्ने मिति	कार्य/आपूर्ति/ सेवा	कार्य/आपूर्ति/ सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी/ आपूर्तिकर्ता/ परामर्शदाता			
										दाता/अनुमानित/वास्तविक	खरिदको मिति								नाम	सम्पर्क नं.	(क्यान्सर/इन्च र) एकाइ प्रमाणपत्र	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
लेकबेशी नगरपालिका																						
१	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२८	अनुमानित	२०८० आश्विन	२०,७५	सार्वजनिक खरिद नियमावलि बमोजिम			संरचनात्मक (एकाई दर)	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक		२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त					
			वास्तविक																			
२	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३०	अनुमानित		१५,००																	
			वास्तविक																			
३	सेवा र परामर्श खर्च	३१	अनुमानित		२३,१५	निर्णय अनुसार			निर्णय अनुसार													
			वास्तविक																			
४	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	३२	अनुमानित		२,००	सोझै खरिद (कोटेशन)			एकमुष्ट रकम													
			वास्तविक																			

५	औषधी एंवम औषधीजन्य उपकरण खरिद	४३	अनुमानित			१७,२५	सिलबन्दि दरभाउपत्र			संरचनात्मक (एकाई दर)	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त			
			वास्तविक															
६	नगरपालिका भवन निर्माण	५२	अनुमानित			१,००,००	क्रमागत			एकाई दर								
			वास्तविक															
७	सवारी साधन	५३	अनुमानित			३,००	सोझै खरिद (क्याटलग)			एकमुष्ट रकम								
			वास्तविक															
८	खारखोला कजवे निर्माण लेकवेशी १०(हेल्भेटास सहलगानी)	५९	अनुमानित			५,००	साझेदार संस्था संग सम्झौता अनुसार											
			वास्तविक															
९	सडक बोर्ड	६४	अनुमानित			२५७१.४३	सिलबन्दि दरभाउ पत्र/ बोलपत्र			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० बैशाख मसान्त		
			वास्तविक															
	नेवालखोला लवना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना(हेल्भेटास साझेदारी पालिकातर्फ)	६५	अनुमानित			७८,७५	साझेदार संस्था संग सम्झौता अनुसार											
			वास्तविक															
	साजेठाटी बराहा खानेपानी तथा सरसफाई योजना (हेल्भेटास साझेदारी पालिकातर्फ)	६७	अनुमानित			२७,५१	साझेदार संस्था संग सम्झौता अनुसार											
			वास्तविक															
लेकवेशी नगरपालिका कृषि विकाश शाखा																		
	मिनी टिलर ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	८७	अनुमानित			१६०००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० बैशाख मसान्त		
			वास्तविक															

	खाद्यान्न वालीको बीउ ७० प्रतिशतमा अनुदान वितरण	८९	अनुमानित			३८५.७१	सोझैँ खरिद(कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० मेसिर मसान्त		
			वास्तविक																
	च्याउको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	९०	अनुमानित			२००	सोझैँ खरिद (कोटेशन)			एकाई दर									
			वास्तविक																
नागरिक आरोग्य केन्द्र																			
	अति आवश्यक औषधी खरिद	१०१	अनुमानित			२,५०	सोझैँ खरिद (कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० मेसिर मसान्त		
			वास्तविक																
नगर स्तरिय योजनाहरु																			
	क्यान्टिन भवन निर्माण लेकबेशी २	१५४	अनुमानित			३,५०	निर्णय अनुसार			निर्णय अनुसार									
			वास्तविक																
	खाँडदेवी मावि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	१५५	अनुमानित			२०,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त		
			वास्तविक																
	वडा कार्यालय भवन तला थप	१५६	अनुमानित			१५,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त		
			वास्तविक																

		अनुमानित						१५,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
		वास्तविक																					
		अनुमानित						५,००	सोझै खरिद(कोटेशन)				एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त			
		वास्तविक																					
		अनुमानित						१०,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
		वास्तविक																					
		अनुमानित						१०,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
		वास्तविक																					
		अनुमानित	१६६					१०,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
		वास्तविक																					
		अनुमानित	१६७					५,००	उपभोक्ता समिति														
		वास्तविक																					
		अनुमानित	१६८					५,००	उपभोक्ता समिति														
		वास्तविक																					
		अनुमानित	१६९					५,००	उपभोक्ता समिति														
		वास्तविक																					
		अनुमानित	१७०					५,००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक			२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता		२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० चैत्र मसान्त			
		वास्तविक																					

	आदर्श प्रावि शाखा खानेपानी निर्माण	२१४	अनुमानित				१,५०	उपभोक्ता समिति			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																				
	अटुट मिलन महिला सहकारी पखील निर्माण	२१५	अनुमानित				१,५०	सोझै खरिद(कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																				
लेकबेशी नगरपालिकावडा नं.२																							
	पशुपंक्षी औषधी खरिद	२३५	अनुमानित				७५	सोझै खरिद(कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
	नेपाल राष्ट्रिय प्रावि लेखगाउँ मर्मत सम्भार तथा कार्यालय व्यवस्थापन	२३६	अनुमानित				१,७५	सोझै खरिद(कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																				
	मिनिटेलेर खरिद कार्यक्रम	२३७	अनुमानित				२,००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र				२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता			२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० चैत्र मसान्त				
			वास्तविक																				
	वडा कार्यालय व्यवस्थापन(ब्याक, ल्यापटप, कम्प्युटर तथा सिमि टिभि)	२३८	अनुमानित				२,००	सोझै खरिद(कोटेशन)			एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																				

	३१८	अनुमानित		६,००	सोझै खरिद(कोटेशन)		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त		
कल्लेरी, सिमलकुना, भिरगाउँ, सिस्नेरी विद्युत शाखा लाईन विस्तार		वास्तविक													
रातापानी सिचाई पोखरी	३१९	अनुमानित		१,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
छहरेखोला सिरेनी खानेपानी योजना	३२०	अनुमानित		५,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
तल्लो कफ्लेनी खानेपानी रिर्जभ टयाङ्की निर्माण	३२१	अनुमानित		१,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
धारापानी बल्लाय खानेपानी निर्माण	३२२	अनुमानित		३,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
नयाँगाउँ खानेपानी रिर्जभ टयाङ्की निर्माण	३२३	अनुमानित		१,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
पाताल कप्लेनी खानेपानी मर्मत	३२४	अनुमानित		१,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
न्यावलखोला धनेरी समसानघाट प्रशिक्षालय निर्माण	३२५	अनुमानित		२,००	उपभोक्ता समिति										
		वास्तविक													
लेकबेशी नगरपालिकावडा नं.६															
		अनुमानित		२,००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र										
मिनि टेलर खरिद	३३६	वास्तविक													

	सारघर देखि खैरानी सडक स्तरोन्नती	३८४	अनुमानित						एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त			
			वास्तविक															
	पाखापानी तारजाली	३८५	अनुमानित	५०	उपभोक्ता समिति													
			वास्तविक															
	वलीटोल मुलपानी खोलामा तारजाली	३८६	अनुमानित	५०	उपभोक्ता समिति													
			वास्तविक															
	सिमलटार तारजाली निर्माण	३८७	अनुमानित	१,००	उपभोक्ता समिति													
			वास्तविक															
	थापाटोल सिचाई पाईप खरिद	३८८	अनुमानित	२,००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर चैत्र मसान्त				
			वास्तविक															
	मदानेपानी, पाखापानी, खारपानी सिचाई पाईप खरिद	३८९	अनुमानित	१,५०	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र				एकाई दर	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८० मंसिर चैत्र मसान्त				
			वास्तविक															

	कैनपानी ओलीगैरा सडक निर्माण	४८७	अनुमानित					एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हसा	२०८० कार्तिक दोस्रो हसा	२०८० कार्तिक तेस्रो हसा	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																
	निगालपानी थोत्रा गाँउ सडक निर्माण	४८८	अनुमानित					एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हसा	२०८० कार्तिक दोस्रो हसा	२०८० कार्तिक तेस्रो हसा	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																
	मटुले टोल कालिका मन्दिर दलित टोल सडक	४८९	अनुमानित					एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हसा	२०८० कार्तिक दोस्रो हसा	२०८० कार्तिक तेस्रो हसा	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																
	डाँडा खारखोला सिचाई कुलो नाला निर्माण	४९०	अनुमानित																
			वास्तविक																
	पधेरा खोला आफर सिचाई पाईप खरिद	४९१	अनुमानित					एकाई दर	२०८० कार्तिक पहिलो हसा		२०८० कार्तिक दोस्रो हसा		२०८० मंसिर तेस्रो हसा	२०८० मंसिर	२०८० चैत्र मसान्त				
			वास्तविक																
			अनुमानित																
			वास्तविक																
	बस्नेत टोल सिचाई कुलो	४९२	अनुमानित																
			वास्तविक																
	खानेपानी पाईप खरिद	४९३	अनुमानित					एकाई दर	२०८० कार्तिक पहिलो हसा		२०८० कार्तिक दोस्रो हसा		२०८० मंसिर तेस्रो हसा	२०८० मंसिर	२०८० चैत्र मसान्त				
			वास्तविक																

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)																
	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	५३६	अनुमानित		५०	सोझै खरिद(कोटेशन)		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त	
			वास्तविक													
	रोजगार सेवा केन्द्रको लागि मसलन्द खर्च	५३७	अनुमानित		७८	सोझै खरिद(कोटेशन)		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त	
			वास्तविक													
	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	५३८	अनुमानित		३७,५२											
			वास्तविक													
	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	५३९	अनुमानित		११,६५											
			वास्तविक													
	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	५४०	अनुमानित		६,७७											
			वास्तविक													
	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन	५९२	अनुमानित		२,८०											
			वास्तविक													
	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन	५९३	अनुमानित		१५,५२											
			वास्तविक													

	स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण लेखफर्सा-०१ (क्रमागत)	६२८	अनुमानित				५०,००	क्रमागत,खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त				
			वास्तविक																		
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)																					
	कृषि क्याम्पसका लागि भौतिक संरचना, लेकबेशी नगरपालिका(क्रमागत)	६२९	अनुमानित				१००००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त				
			वास्तविक																		
	भुतचोक-साटाफाट-देवीडाँडा -टिमसरकोट हुँदै गर्पन जोड्ने सडक(क्रमागत)	६३०	अनुमानित				१२०००	राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त				
			वास्तविक																		
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)																					
	जनज्योति आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण वडा नं.८	६३६	अनुमानित				१०,००	सिलबन्दि दरभाउपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८० कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० माघ मसान्त				
			वास्तविक																		

	आदर्श मा.वि.लेखफर्सा भवन निर्माण लेकवेशी १	६५९	अनुमानित				राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
			वास्तविक																
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)																			
	कोलखोला लामिडाँडा लेकवेशी-८ सडक निर्माण(क्रमागत)	६६०	अनुमानित				क्रमागत, खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
			वास्तविक																
	मिलडाँडा-टोप्रे-ढाव हुँदै गमखोला जोड्ने सडक निर्माण वडा नं.१,३ र ४ जोड्ने(क्रमागत)	६६१	अनुमानित				क्रमागत,खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
			वास्तविक																
	लवना-रानागाँउ लेकवेशी ६ र ७ जोड्ने सडक निर्माण	६६२	अनुमानित				राष्ट्रिय स्तर खुल्ला बोलपत्र		एकाई दर	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक	२०८० कार्तिक पहिलो हप्ता		२०८० कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० असार मसान्त			
			वास्तविक																

कार्यालय प्रमुख/विभागिय प्रमुख

दस्तखत

पद

मिति

तयार गर्ने

दस्तखत

पद

मिति

द्रष्टव्यः

प्रस्तुत योजना मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा सबैको लागि खरिद गुरु योजनाको आधारमा तयार गर्नुपर्दछ । यो योजना निम्न कुराहरु समेतलाई ध्यानमा राखी तयार गर्नुपर्दछ ।

- ▶▶ क्रम संख्या उल्लेख गर्दा एउटा खरिद कार्यको एक आर्थिक वर्ष भित्रमा खरिद गर्ने कार्यहरुको सिलसिलेवार नम्बर उल्लेख गर्ने ।
- ▶▶ महल २ मा कुन खरिद कार्य गर्ने हो (जस्तै: मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा) सबैको प्रत्येक प्याकेज समेत छुट्टिने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो महल भर्दा एउटा खरिद कार्यको विवरण सकिएपछि मात्र अर्को शुरु गर्नुपर्छ । जस्तै: मालसामान खरिदको कार्यहरु जति छ सो को प्याकेज समेतको उल्लेख भईसके पछि निर्माण कार्य र सो को विवरण सकिए पछि मात्र मालसामानको विवरण प्याकेज सहित उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ३ मा योजनामा उल्लेखित मिति तथा समयलाई अनुमानित र वास्तविकमा दुई हरफ विभाजन गरे अनुसार अनुमा (नतमा योजना स्वीकृत गर्दा अनुमान गरेको समय उल्लेख गर्नुपर्दछ भने वास्तविकमा लक्षित कार्यहरु कुन कुन मितिमा सम्पन्न भए सोही अनुसार उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ४ मा अनुमान तयार भइसकेपछि उल्लेखित पदाधिकारीबाट स्वीकृत भइसके मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ५ मा, महल २ मा उल्लेखित प्रत्येक प्याकेजको लागि स्वीकृत भएको लागत अनुमानको रकम उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ६ मा सा. ख. ऐनको दफा ८ मा उल्लेखित खरिद विधीहरु मध्ये कुनै एक विधि उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ७ मा प्रत्येक खरिद कार्यहरु प्रत्येक खरिद कार्यहरु (महल २ अनुसार) को प्याकेज संख्या उल्लेख हुनुपर्दछ । एउटै प्रकारको कार्य पनि फरक फरक प्याकेजमा हुने भए सो समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ८ मा प्रत्येक खरिद गुरुयोजनामा भएको प्याकेज संख्या उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल ९ मा सा. ख. ऐन तथा नियमावलीको अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको मध्ये कुनै एक सम्झौताको किसिम उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल १० मा खरिद पुर्व तयार गरिएको लागत अनुमानको तयारी मिति र महल ११ मा खरिद सम्बन्धी कागजात तयार हुने उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल १२ मा वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रम/आयोजनाहरुमा दातृ निकायबाट बोलपत्र तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात कार्यान्वयन एकाईले स्वीकृत गरिसकेपछि दातृ निकायहरुबाट समेत सहमति लिनुपर्ने भए सो सहमति माग गर्ने मिति उल्लेख हुनुपर्छ र महल १६ मा सो सहमति प्राप्त भइसके मिति उल्लेख हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको मात्र श्रोत भए यि महल भर्नु पर्दैन ।
- ▶▶ महल १३ मा खरिद सम्बन्धी सूचना आह्वान गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल १४ मा परामर्श सेवा खरिद भए RFP (Request for Proposal) माग गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल १५ मा बोलपत्रहरु मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने मिति उल्लेख हुनुपर्छ ।
- ▶▶ महल १७ मा बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र दिएपछिको अवधिका कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा करार सम्झौता हुने मिति उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- ▶▶ महल १८ मा स्वीकृत भएको बोलपत्र अनुसार कार्य/आपूर्ति/सेवा आरम्भ गर्न कार्यालयले दिएको पत्र पश्चात ठेकेदार वा परामर्शदाताले कार्य शुरु गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- ▶▶ महल १९ मा करार सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- ▶▶ महल २०,२१ र २२ मा व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाता सँग सम्झौता भएको आपूर्तिकर्ताको नाम, सम्झौता नम्बर र सम्झौता रकम उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

यो फाराम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट परिमार्जन संशोधन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।